### Plano de Gerenciamento do Projeto Concessionária Fiat

Preparado por : MOISÉS FIRMINO E ISABELA AISHA moi200598@outlook.com aishasilva08@gmail.com

21 de Setembro de 2020

### Ciclo de Vida do Projeto

Anteprojeto

Projeto Executivo Detalhamento

Teste da Interface

Entrega do Design

Periodo de Garantia

# Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK $^{\circledR}$ e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

#### Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. O design deve se comunicar com o software;
- 3. A Interface deve funcionar tanto na plataforma IOS quanto no Android;
- 4. Será realizado somente o Design de Interface;
- 5. O resultado desse projeto deve ser a comunicação;

### Plano de Gerenciamento de Mudanças

O projeto será modificado somente após a aprovação do orçamento da modificação por parte do comitê gestor.

### Plano de Gerenciamento de Configuração

Os Gerentes do Projeto são responsáveis pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pela Fiat.

# Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados nessa seção deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade dos Gerentes do Projeto.

## Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais, telefonicas ou via Whatsapp e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

# Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

• Os Gerentes do Projeto;

Dado o caráter do projeto, é recomendado que o Programador (se for contratado) também participem das revisões chave.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente na agência da concessionária.

### Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

### Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

#### Linha de base dos custos

LBCS - Linha de Base dos Custos;

A 1	•	~
Δ 111	toriza	Can
<b>1 L U U</b>	OLIZO	ιζαυ

Aprovado por:		
	Data:	
Moisés Farias		
Patrocinador / Gerente Projeto		

### Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Isabela Aisha Patrocinador / Gerente Projeto		