# Termo de Encerramento do Projeto Design de Interface Concessionária Fiat

Preparado por : ISABELA AISHA DA SILVA E MOISÉS FIRMINO FARIAS aishasilva08@gmail.com e moi200598@outlook.com

25 de novembro de 2020

## Conclusão do Projeto Concessionária Fiat

#### Cliente

## Data Encerramento do Projeto

11/12/2020

## Principais Mudanças Aprovadas

## Principais Desvios

Mudança no Orçamento do Projeto

Replanejamento de tempo por conta da pandemia de Covid-19, bem como de riscos identificados.

#### Principais Lições Aprendidas

Planejar com detalhamento suficiente para evitar mudanças de escopo que infelizmente não puderam ser previstas.

#### Comentários do Cliente

Cliente satisfeito com o resultado Final.

#### Comentários do Patrocinador

Patrocinador considera o projeto concluído com sucesso.

## Aprovação

Aprovado por:	
Isabela Aisha e Moisés Firmino Assinatura do Controle da Qualidade	Data:
Isabela Aisha e Moisés Firmino Patrocinador / Gerente Projeto	Data:
Concessionária Fiat Assinatura do Cliente	Data: