# Plano de Gerenciamento do Escopo Design de Interface Concessionária Fiat

Preparado por : MOISÉS FIRMINO FARIAS e ISABELA AISHA DA SILVA aishasilva08@gmail.com e moi200598@outlook.com

29 de outubro de 2020

# Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto

- Análise da DTP por todos os envolvidos;
- Reunião de definição inicial de escopo;
- Confecção das atas de reunião com validação simultânea dos participantes ;
- Moisés elabora a EAP;
- Reunião para validação da DEP.

## Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP

- Análise da DEP por todos os envolvidos;
- Reunião de criação conjunta da EAP;
- Confecção das atas de reunião com validação simultânea dos participantes;
- Moisés elabora a EAP;
- Reunião para validação da EAP;
- A EAP é alterada somente após a aprovação de uma solicitação de mudança.

#### Processos de aceitação das entregas

- Moisés recebe o OK do executor sobre a entrega;
- Moisés avalia os requisitos de qualidade e convoca o solicitante avaliador;
- Reunião para validação e aprovação da entrega;
- Moisés atualiza o cronograma com o OK da entrega.

#### Plano de gerenciamento de mudanças de escopo

- Moisés recebe solicitação de mudança aprovada;
- Moisés direciona a solicitação para o responsável;
- Moisés gerencia a mudança;
- Moisés atualiza os documentos associados.

## Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Moisés Firmino		
Patrocinador / Gerente Projeto		
Autorização		
Aprovado por:		
	Data:	
Isabela Aisha		
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto		