Plano de Gerenciamento do Projeto Concessionária Fiat

Preparado por : MOISÉS FIRMINO E ISABELA AISHA moi200598@outlook.com aishasilva08@gmail.com

13 de Setembro de 2020

Ciclo de Vida do Projeto

Anteprojeto
Projeto Executivo Detalhamento
Teste da Modelagem de Dados
Entrega da Modelagem
Periodo de Garantia

Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK $^{\circledR}$ e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. A modelagem de dados deve funcionar no software que poderá ser executed na plataforma chrome;
- 3. O software deve funcionar tanto na plataforma IOS quanto no Android;
- 4. Será realizado somente o mapeamento de dados da aplicação;
- 5. O resultado desse projeto deve ser o mapeamento de dados;

Plano de Gerenciamento de Mudanças

O projeto será modificado somente após a aprovação do orçamento da modificação por parte do comitê gestor.

Plano de Gerenciamento de Configuração

Os Gerentes do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas as linhas de base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pela Fiat.

Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

A linha de base de escopo será controlada pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados nessa seção deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade dos Gerentes do Projeto.

Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Serão utilizadas redes sociais, e-mails, conversas pessoais, telefonicas ou via Whatsapp e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

• Os Gerentes do Projeto;

Dado o caráter do projeto, é recomendado que o Programador (se for contratado) também participem das revisões chave.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente na agência da concessionária.

Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

Linha de base dos custos

LBCS - Linha de Base dos Custos;

A 1	•	~
Δ 111	toriza	Can
1 L U U	OLIZO	ιζαυ

Aprovado por:		
	Data:	
Moisés Farias		
Patrocinador / Gerente Projeto		

Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Isabela Aisha Patrocinador / Gerente Projeto		