Plano de Gerenciamento de Comunicações Design de Interface Conssecionária Fiat

Preparado por : MOISÉS FIRMINO E ISABELA AISHA moi200598@outlook.com aishasilva08@gmail.com

29 de outubro de 2020

Tipo	Descrição	Conteúdo	Motivo da Distribuição	Idioma
Interna	Relatório de Desempenho do Projeto Fiat	Informações para monitoramento e Gestão do Projeto controle do Projeto		Português
Interna	Solicitação de Mudança	Informações sobre uma mudança necessária ao Projeto	Manter todos informados a respeito da alteração solicitada.	Português
Interna	Ata de Reunião	Informações sobre alguma reunião realizada no Projeto	Conhecimento e aprovação dos participantes da reunião. Informação para os demais envolvidos que não puderam participar da reunião.	Português
Externa	Aprovações e Solicitações da Conssecionária	Informações solicitadas ou definidas pelo solicitante do Projeto	Atender à necessidade	Português

Canal	Formato	Método	Periodicidade	Recursos Alocados
e-mail	Documento	Ativa	Semanal	PMBok
Banco de Dados	Sistema	Passiva	Conforme Necessário	Planilha Excel
e-mail	Documento	Interativa	Conforme Necessário	Editor de Texto
Reunião	Documento	Interativa	Conforme Necessário	Mesa de Reunião

Autorização

	Data:
Moisés Firmino	
Patrocinador / Gerente Projeto	
Annovado nom	
aprovado por:	
	Data:
Isabela Aisha	
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto	