# Plano de Gerenciamento dos Custos Design de Interface Concessionária Fiat

Preparado por : MOISÉS FIRMINO FARIAS E ISABELA AISHA DA SILVA aishasilva08@gmail.com e moi200598@outlook.com

29 de outubro de 2020

#### Processos para gerenciamento dos custos do Projeto

- Os custos deverão ser bem-vistos através de pesquisa de mercado
- A aprovação dos custos caberá ao Sr Marcos Rafael.
- O Sr Marcos Rafael é o responsável pelos custos, e somente ele tem a permissão de aprovar o uso dos recursos
- Alterações nas estimativas de custos deverão ser aprovadas em pequenas reuniões através de videos conferências ou encontros presênciais conforme o andamento do projeto.

# Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

### Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

### Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

#### Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.